

E-57941/2018

REPUBLICA DE CHILE  
Gobierno Regional de  
Arica y Parinacota  
Oficina de Partes

28 SEP 2018

RECIBIDO

Nº:  
Día: 28  
Hora: 13:00



Arica, 26 de Septiembre de 2018  
CC 1156/2018

Señora  
Ma. Loreto Letelier Salsilli  
Intendente Regional  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota  
General Velásquez N°1775  
Arica

Ref.: Solicita Extensión de Plazo /

De nuestra consideración:

Mediante la presente, en relación al proyecto "Electrificación Varias Localidades Camarones", solicitamos a vuestra dirección la extensión del plazo de construcción del proyecto mencionado.

Nuestra solicitud obedece a que debemos estudiar y dar solución a las observaciones administrativas presentadas en nuestra última visita a terreno en conjunto con la Contraloría y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Dado al tenor de estas observaciones solicitamos un plazo adicional hasta el 31 de diciembre de 2018.

Atendiendo al beneficio que este proyecto representa para las familias de las diferentes localidades involucradas, agradecemos de antemano su consideración a nuestra solicitud.

Saludan atentamente,

**COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**

Oscar Jerez Lira  
Gerente Zonal

OJL/ vfr  
Serie

